

Tidplan Här bygger vi	2020				2021				2022			
	jan - mars	april - juni	juli - sept	okt - dec	jan-mars	april - juni	juli - sept	okt - dec	jan-mars	april - juni	juli - sept	okt - dec
Arninge station, E18 <i>Trafikverket, Täby kommun</i>		Ett av två körfält avstängt E18				Ett av två körfält avstängt E18						
Bussfiler och digital trafikstyrning Stocksund - Arninge, E18 <i>Trafikverket</i>		Bussfil avstängd E18 Stocksund - Lahäll				Bussfil avstängd E18 Lahäll - Arninge						
Dubbelspår Täby kyrkby - Kragstalund, Roslagsbanan <i>SL</i>		Roslagsbanan avstängd Täby kyrkby - Kårsta Ersättningsbussar: <a href="http://sl.se">sl.se</a>				Roslagsbanan avstängd Täby kyrkby - Kårsta Ersättningsbussar: <a href="http://sl.se">sl.se</a>						
Planskild korsning, tunnel under Roslagsbanan vid Täby kyrkby, Jarlabankes väg <i>SL, Täby kommun</i>		Jarlabankes väg, avstängd										
Busshållplatser vid E18 Danderyd <i>Trafikverket</i>												
Bullerdämpande skärmar mot E18 Viggbyholm, påfart söderut <i>Täby kommun</i>												

Arbete pågår, trafikpåverkan
  Stor trafikpåverkan